

## 长春市九台区人民医院 2019-2021 年末 发行的新增 1400 万元地方专项债券建设情况说明

1. 项目进展情况：主体及配电室已完工。内部装饰工程已完成总量的 85%；净化手术室已完成 80%。
2. 下步安排：在保证安全及质量的前提下，继续进行内部装饰、配电室、净化手术室的施工。
3. 项目收益情况：工程未投入使用，故暂无收益。

长春市九台区人民医院

2022 年 10 月 12 日

